

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ «СОШ № 4»
Касимова О. В. Касимова
 Приказ № 263/1 от 29.11.2021
 г. Гай

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности МАОУ «СОШ № 4»

№	Наименование	Сроки	Ответственные за
1.	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Декабрь 2021 – январь 2022 г.	Касимова О. В. Аскарлова А. Р. Крыгина А. В.
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Декабрь 2021г.	Касимова О. В. Аскарлова А. Р. Крыгина А. В.
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающие учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных	постоянно	Касимова О. В. Аскарлова А. Р. Крыгина А. В.
4.	Создание Интернет страницы на сайте школы	Декабрь 2021г.	Платонова Ю. С.
5.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Апрель – май 2022 г.	Крыгина А. В.
6.	Внесение изменений в программу развития школу, в основную образовательную программу	Август 2022 года	Аскарлова А. Р. Крыгина А. В.
7.	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Июль – август 2022 года	Касимова О. В. Васько А. В.
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2022 – 2024 гг.)			

8.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МАОУ «СОШ № 4»	постоянно	Платонова Ю. С.
9.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в три года	Аскарова А. Р.
10.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Аскарова А. Р.
11.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной	постоянно	Аскарова А. Р.
12.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях	постоянно	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
13.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опыта	постоянно	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
14.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Аскарова А. Р. Крыгина А. В. Платонова Ю. С.
Аналитико-обобщающий этап			
15.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей	май 2026	Аскарова А. Р.
16.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2026 г.	Аскарова А. Р.
17.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения	апрель, 2025 г.	Аскарова А. Р.
18.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
19.	Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2025	Касимова О. В., директор Аскарова А. Р. Крыгина А. В. Платонова Ю. С.

8.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МАОУ «СОШ № 4»	постоянно	Платонова Ю. С.
9.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в три года	Аскарова А. Р.
10.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Аскарова А. Р.
11.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной	постоянно	Аскарова А. Р.
12.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях	постоянно	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
13.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опыта	постоянно	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
14.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Аскарова А. Р. Крыгина А. В. Платонова Ю. С.
Аналитико-обобщающий этап			
15.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей	май 2026	Аскарова А. Р.
16.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2026 г.	Аскарова А. Р.
17.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения	апрель, 2025 г.	Аскарова А. Р.
18.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Аскарова А. Р. Крыгина А. В.
19.	Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2025	Касимова О. В., директор Аскарова А. Р. Крыгина А. В. Платонова Ю. С.